



**PREFEITURA DE  
OTACILIO COSTA**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

### REFORMA CEI CATARINA FURMAMM

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MOBILIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITENS ORÇAMENTO	VALOR C/ BDI	MESES											
			1		2		3		4		5		6	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	ITEN 1-2-3	27.412,48	25,00%	6.853,12	25,00%	6.853,12	50,00%	13.706,24					-	-
2	ITEN 4-5	49.033,10	25,00%	12.258,28	25,00%	12.258,28	50,00%	24.516,55		-		-	-	-
3	ITEN 6-7-8	76.342,19	25,00%	19.085,55	25,00%	19.085,55	50,00%	38.171,10				-	-	-
4	ITEN 9-10-11	6.371,29	25,00%	1.592,82	25,00%	1.592,82	50,00%	3.185,65		-		-	-	-
5	ITEN 12-13-14	23.158,04	25,00%	5.789,51	25,00%	5.789,51	50,00%	11.579,02				-	-	-
	<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>182.317,10</b>		<b>45.579,28</b>		<b>45.579,28</b>		<b>91.158,55</b>		-		-	-	-
	Percentual Global Simples (PGS)													
	Percentual Global Acumulado (PGA)													
	Valor Global Simples													
	<b>Valor Global Acumulado</b>						<b>182.317,10</b>							

**DIRLEY DA ROCHA**  
**ENG. CIVIL -CREA 163.671-5**  
**OTACILIO COSTA, 26 10 2021**